

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО в МБДОУ № 31 х. Сухой Кут**

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для части, формируемой участниками образовательных отношений ОП ДО	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Рабочая группа	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май-август	Заведующий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП ДО по ФОП ДО и АОП ДО по ФАОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Заведующий	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	Апрель, август	Воспитатели групп	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО</b>			
Совещания по вопросам разработки ОП ДО в	По мере	Рабочая группа	Протокол

соответствии с ФОР ДО	необходимости		
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель - май	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОР ДО	Май	Рабочая группа	Проект ОП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП ДО</b>			
Рассмотрение проекта ОП ДО на педсовете	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО и утверждение ОП ДО	Июнь-август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Размещение ОП ДО на сайте	Август - сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте